



PERÚ

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL II-2  
"JAMO" - TUMBES

COMISION CAMBIO DE  
GRUPO OCUPACIONAL Y  
CAMBIO DE LINEA DE  
CARRERA



"Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Tumbes, 14 de mayo del 2025

**OFICIO N° 003-2025/GOB.REG.TUMBES-COMISION DE CGO Y CLC.**

Sr.  
ING. JOSE JACINTO PURIZAGA DIOSES  
Jefe de la Unidad de Informática.  
Hospital Regional "JAMO" II-2 Tumbes

ASUNTO : SOLICITA PUBLICACIÓN PROCESO DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y  
LINEA DE CARRERA..


Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar, adjunto a la presente el Cronograma Actualizado por la Comisión Central de Cambio de Grupo Ocupacional y Cambio de Línea de Carrera.

En ese sentido sirva realizar la publicación del cronograma actualizado en la página web del Hospital Regional "JAMO" II-2 Tumbes.

Sin otro en particular, me despido de Usted.

Atentamente,





Dr. Raul Rivera Clavo  
Presidente

Comisión de Cambio de Grupo Ocupacional y  
Cambio de Línea de Carrera.

C.c  
Archivo

Reg. Doc. 2440971  
Reg. Exp. 218732

# CRONOGRAMA UNICO DEL PROCESO DE CGO-CLC DEL PERSONAL ASISTENCIAL, 118° DCF LEY 32185

Id	Nombre de tarea	Duración	Desde	Hasta	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero
1	<b>PROCESO DE CGO-CLC 118 DCF LEY 32185</b>	<b>168 días</b>	<b>lun 28/04/25</b>	<b>mié 31/12/25</b>	[Gantt chart showing the overall process timeline from April to January]								
2	<b>POSTULACION Y EVALUACION</b>	<b>38 días</b>	<b>lun 28/04/25</b>	<b>vie 20/06/25</b>	[Gantt chart showing the 38-day period for application and evaluation]								
3	Conformación de comisiones (CC-CGO-CLC y CCGO-CLC-UE)	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25	[Gantt chart showing task 3]								
4	Publicación de la Convocatoria	3 días	lun 5/05/25	mié 7/05/25	[Gantt chart showing task 4]								
5	Inscripción de postulantes de CGO-CLC (Aplicativo)	8 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	[Gantt chart showing task 5]								
6	Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	5 días	mar 20/05/25	lun 26/05/25	[Gantt chart showing task 6]								
7	<b>Listado de Aptos y No Aptos Inicial</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 26/05/25</b>	<b>lun 26/05/25</b>	[Gantt chart showing task 7]								
8	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	1 día	mar 27/05/25	mar 27/05/25	[Gantt chart showing task 8]								
9	Presentación de Recursos de Reconsideración	3 días	mié 28/05/25	vie 30/05/25	[Gantt chart showing task 9]								
10	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	3 días	lun 2/06/25	mié 4/06/25	[Gantt chart showing task 10]								
11	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	3 días	jue 5/06/25	lun 9/06/25	[Gantt chart showing task 11]								
12	Publicación de Resultados Finales	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	[Gantt chart showing task 12]								
13	Elaboración del Informe Final de las Comisiones	2 días	vie 6/06/25	lun 9/06/25	[Gantt chart showing task 13]								
14	Emisión de Resolución de oficialización de Resultados Finales	1 día	mar 10/06/25	mar 10/06/25	[Gantt chart showing task 14]								
15	Remisión de Resolución de oficialización de Resultados Finales a la CCPA	2 días	mié 11/06/25	jue 12/06/25	[Gantt chart showing task 15]								
16	<b>Listado de Aptos y No Aptos Final</b>	<b>0 días</b>	<b>jue 12/06/25</b>	<b>jue 12/06/25</b>	[Gantt chart showing task 16]								
17	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento	3 días	vie 13/06/25	mar 17/06/25	[Gantt chart showing task 17]								
18	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	3 días	mié 18/06/25	vie 20/06/25	[Gantt chart showing task 18]								
19	<b>CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)</b>	<b>55 días</b>	<b>lun 23/06/25</b>	<b>jue 11/09/25</b>	[Gantt chart showing the 55-day period for CAP-P]								
20	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	lun 23/06/25	vie 4/07/25	[Gantt chart showing task 20]								
21	Remisión de la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	lun 7/07/25	vie 11/07/25	[Gantt chart showing task 21]								
22	<b>CAP Provisional enviado a SERVIR</b>	<b>0 días</b>	<b>vie 11/07/25</b>	<b>vie 11/07/25</b>	[Gantt chart showing task 22]								
23	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	lun 14/07/25	jue 28/08/25	[Gantt chart showing task 23]								
24	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSa y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	vie 29/08/25	jue 11/09/25	[Gantt chart showing task 24]								
25	<b>PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)</b>	<b>110 días</b>	<b>lun 23/06/25</b>	<b>dom 30/11/25</b>	[Gantt chart showing the 110-day period for PAP]								
26	Formulación del PDS para financiamiento	4 días	lun 23/06/25	jue 26/06/25	[Gantt chart showing task 26]								
27	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	vie 27/06/25	vie 27/06/25	[Gantt chart showing task 27]								
28	Remisión del PDS a OGAJ	2 días	lun 30/06/25	mar 1/07/25	[Gantt chart showing task 28]								
29	Remisión del PDS a SG	4 días	mié 2/07/25	lun 7/07/25	[Gantt chart showing task 29]								
30	<b>PDS enviado al MEF (Num.3 de 118° DCF Ley 32185)</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 7/07/25</b>	<b>lun 7/07/25</b>	[Gantt chart showing task 30]								
31	Evaluación y publicación del Decreto Supremo de financiamiento	30 días	mar 8/07/25	vie 22/08/25	[Gantt chart showing task 31]								
32	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	12 días	lun 25/08/25	mar 9/09/25	[Gantt chart showing task 32]								
33	Registro del PAP Modificado en el Módulo (Art. 11 Directiva 0006-2025-EF/53.01)	15 días	mié 10/09/25	mar 30/09/25	[Gantt chart showing task 33]								
34	<b>PAP Modificado registrado en el Módulo PAP</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 30/09/25</b>	<b>mar 30/09/25</b>	[Gantt chart showing task 34]								
35	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	32 días	mié 1/10/25	vie 14/11/25	[Gantt chart showing task 35]								
36	Aprobación del PAP Reordenado, (RM. MINSa y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	lun 17/11/25	dom 30/11/25	[Gantt chart showing task 36]								
37	<b>CAMBIO DE GRUPO Y CAMBIO DE LINEA DE CARRERA</b>	<b>20 días</b>	<b>lun 1/12/25</b>	<b>mié 31/12/25</b>	[Gantt chart showing the 20-day period for group and career line change]								
38	Emisión de las Resoluciones de CGO-CLC (Num.1 de 118° DCF Ley 32185)	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	[Gantt chart showing task 38]								

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH



Firmado digitalmente por  
SALVATIERRA AGUERO Moisés  
Ovidio FAU 20131373237 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.05.2025 18:22:52 -05:00

Firmado digitalmente por TELLO  
VERASTEGUI Luis Alberto FAU  
20131373237 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 13.05.2025 18:25:25 -05:00